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Número del proyecto Life:

LIFE 00/ENV/E/000400

4º INFORME DE PROGRESO

Se incluyen las actividades del proyecto realizadas entre el 
30 de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2003
Fecha de redacción del informe:

31 de diciembre de 2003
Título del proyecto Life:

ECOTASA LANZAROTE

Datos del proyecto:

Localización del proyecto: Isla de Lanzarote (Islas Canarias. España).
Fecha de inicio: 01de octubre de 2001.
Fecha de finalización: 01 de octubre de 2004.
Duración total: 36 meses.

Coste total: 1.548.284 €

Contribución UE: 472.227,00

 (%) del total de los costes: 30,50 
 (%) de los costes elegibles: 49,94
Datos del beneficiario:

Nombre del beneficiario: Cabildo Insular de Lanzarote.

Persona de contacto: Amparo Romero Ortega. Gabinete de Promoción Socioeconómica y Asuntos Europeos.

Dirección completa: Avenida Fred Olsen, s/n. 35500 Arrecife-Lanzarote. Islas Canarias. España.

Dirección del proyecto: Avenida Fred Olsen, s/n. 35500 Arrecife-Lanzarote. Islas Canarias. España.

Teléfono: + 34 928 810100-04 

Fax: +34 928  810110

E-mail: promocion@cistia.es
Website: cabildodelanzarote.com (Link: /biosfera)

ÍNDICE:

Página

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL BENEFICIARIO.


      3

2. RESUMEN.









      4

3. GESTIÓN DEL PROYECTO.






                    7
4. DESARROLLO TÉCNICO.







      8
5. PROBLEMAS ENCONTRADOS                                                                                                      9
6. DIFUSIÓN.









    10
7. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LOS PRÓXIMOS SEIS MESES.

    11
8. ASPECTOS FINANCIEROS. 







    12
9. CRONOGRAMA PLANIFICADO, REALIZADO Y PREVISTO.



    13
10. ANEXOS:                                                                                                                                        15
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL BENEFICIARIO.

Número del proyecto Life: LIFE 00/ ENV/E/000400

4º INFORME DE PROGRESO

Se incluyen las actividades del proyecto realizadas desde el 01 de julio de 2003 al 31 de 
diciembre de 2003, después de la fecha del tercer informe de progreso remitido.

Fecha de redacción del primer informe de progreso: 30 de junio de 2002.

Fecha de redacción del segundo informe de progreso: 31 de diciembre de 2002.

Fecha de redacción del tercer informe de progreso: 30 de junio de 2003.

Fecha de redacción del cuarto informe de progreso: 31 de diciembre de 2003.

Título del proyecto Life: Ecotasa Lanzarote
Datos del proyecto:

Localización del proyecto: Isla de Lanzarote (Islas Canarias. España).
Fecha de inicio: 01de octubre de 2001.
Fecha de finalización: 01 de octubre de 2004.
Duración total: 36 meses.

Coste total: 1.548.284 €

Contribución UE: 472.227,00

 (%) del total de los costes: 30,50 
 (%) de los costes elegibles: 49,94
Datos del beneficiario:

Nombre del beneficiario: Cabildo Insular de Lanzarote.

Persona de contacto: Amparo Romero Ortega. Gabinete de Promoción Socioeconómica y Asuntos Europeos. 

Dirección completa: Avenida Fred Olsen, s/n. 35500 Arrecife-Lanzarote. Islas Canarias. España.

Dirección del proyecto: Avenida Fred Olsen, s/n. 35500 Arrecife-Lanzarote. Islas Canarias. España.

Teléfono:  +34 928 810100-04

Fax: +34 928 810110

E-mail: promocion@cistia.es

Website: cabildodelanzarote.com (Link: /biosfera)

2. RESUMEN.

Los contenidos del presente Informe de Progreso se asemejan al escrito remitido con fecha 17 de diciembre de 2003 (Registro de Salida 12001) al Señor Bruno Julien, Jefe de Unidad – DG ENV.D.1., Dirección D – Programa Life, Aplicación y Cumplimiento y Protección Civil, Bruselas, en contestación a un escrito suyo en la que se solicitaba información sobre el desarrollo de nuestro proyecto.   

2.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El principal problema de la isla de Lanzarote sigue centrado en el excesivo crecimiento turístico programado. Ello exige resolver el problema de las plazas turísticas que todavía quedan por construir y cuyos derechos edificatorios se encuentran jurídicamente consolidados: evitar su construcción exige indemnizar a sus propietarios. La solución requiere investigar nuevas líneas de financiación y fiscalidad. Por eso, el nuevo Life se dirige a conocer las potencialidades de una reforma fiscal verde desde una doble perspectiva:

· Analizar posibles modelos y alternativas de un impuesto turístico (o ecotasa turística) con el fin de recabar fondos con los que financiar la recuperación del exceso de derechos edificatorios y mejorar la calidad ambiental de la isla.

· Analizar la posibilidad de ambientalizar tributos ya existentes.

2.2. RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN MÁS IMPORTANTES.

Véase Anexo (epígrafe 2.3.8.).

2.3. RESUMEN DE CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS DEL INFORME.

2.3.1. GESTIÓN DEL PROYECTO. Además del objetivo central del Life, complementariamente, surgen dos líneas de trabajo más:

a. Sensibilización de la población residente y los turistas.


Junto a otras medidas de ordenación del territorio, urge poner en marcha procesos de sensibilización vinculados con el consumo y los estilos de vida. 

b. Acuerdo institucional con el Gobierno autónomo de Canarias.


La reducción del crecimiento turístico potencial precisa de un cambio del marco jurídico, tarea que compete al Gobierno y al Parlamento de Canarias.

2.3.2. DESARROLLO TÉCNICO. Hasta el día de la fecha se han presentado ocho (8) estudios y dos (2) encuestas. Además, ha finalizado la redacción de los restantes informes (5), que no han sido presentados y que se encuentran en fase de impresión para su publicación. Asimismo, han sido publicados siete (7) estudios en virtud del Convenio suscrito entre el Cabildo Insular y la Caja Insular de Ahorros de Canarias, publicaciones que también han sido presentadas públicamente. Estas publicaciones contienen un resumen en inglés. 
2.3.3. PROBLEMAS ENCONTRADOS. Comenzó parcialmente la difusión de los materiales divulgativos elaborados para la campaña de sensibilización dirigida a la población local y a los turistas: 

- Vídeo para proyectar en los vuelos con destino a la isla, de promoción del proyecto Life: Sigue pendiente de que fructifiquen las negociaciones emprendidas con las líneas aéreas, y no han comenzado las negociaciones con las televisiones locales.

- Dos spots publicitarios: Comenzó su proyección en las 10 salas de cine de la isla el 5 de diciembre de 2003, estando previsto que continúen hasta el 7 de enero de 2004, mientras que se gestiona su emisión en las televisiones locales.
Por otro lado, el tipo de Ecotasa a aplicar está en fase de definición, por lo que no ha podido ser debatida en el seno del Consejo de la Reserva de la Biosfera.
En cuanto al retraso en la ejecución de las obras seleccionadas en la experiencia piloto se señala que los turistas, en la encuesta realizada en agosto de 2003 –se encuentra colgada en la web oficial del Cabildo–, han elegido como prioridad para destinar los fondos recaudados al cuidado del medioambiente en términos genéricos. Con esos datos, se elevó una propuesta al Pleno de la Corporación para que las obras a realizar sean las del proyecto denominado “SISTEMAS DE DEPURACIÓN DEL NOROESTE DE LANZAROTE (DEPURACIÓN LA SANTA Y OTROS)”. 

La intención de la Corporación es que el destino final para la oficina de difusión y seguimiento sea Los Aljibes, situada en la localidad de Tahíche y declarada Bien de Interés Cultural.

2.3.4. DIFUSIÓN. Se encuentra en fase de impresión la publicación de los estudios que faltaban, que incluyen la traducción al inglés sus resúmenes. Hasta el momento se han publicado siete (7) estudios. En el semestre no han sido presentados nuevos estudios ni publicaciones. Los resultados de la encuesta a turistas se encuentra colgada en la web del Cabildo.
2.3.5. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LOS PRÓXIMOS SEIS MESES.

Finalización de la impresión y publicación y presentación de los estudios que faltan.

Ejecución de la parte que falta de la campaña de sensibilización (proyección de vídeos en vuelos con destino a la isla, en televisiones locales y de los spots en las televisiones locales).

Definición del tipo de ecotasa a aplicar y simulación virtual del mecanismo de recaudación de la posible ecotasa, mediante  web.

Inicio de la obra seleccionada para el Life en base a la encuesta a turistas y a los integrantes del Consejo de la Reserva de Biosfera, denominada: “SISTEMAS DE DEPURACIÓN DEL NOROESTE DE LANZAROTE (DEPURACIÓN LA SANTA Y OTROS)”.   

Nuevos contactos con entidades para su vinculación al proyecto.

Instalación de la Oficina de Difusión y Seguimiento en Los Aljibes –Tahíche–.
2.3.6. ASPECTOS FINANCIEROS. Se expresa en el apartado correspondiente la evolución de los gastos hasta la fecha del informe, a 31 de diciembre de 2003.

2.3.7. CRONOGRAMA PLANIFICADO, REALIZADO Y PREVISTO. Se desarrolla con los pequeños retrasos descritos sobre lo programado, según ha sido detallado. 
2.3.8. ANEXOS. Se aportan los siguientes documentos:

I. Resultados de la Encuesta a Turistas realizada por el Centro de Datos del Cabildo.

II. Acta de constitución de la primera sesión del Consejo de la Reserva de Biosfera de la legislatura 2003-2007.

III. Propuesta de obra a realizar con cargo al Life y acuerdo plenario de aceptación.

IV. Último Informe concluido en el semestre: “Informe jurídico sobre la gestión sostenible de los flujos turísticos en puertos y aeropuerto: el caso del Aeropuerto de Lanzarote”.
V. Informes publicados en el semestre en virtud del Convenio entre el Cabildo de Lanzarote y la Caja de Canarias. (números 2 y 6)
VI. Dossier de prensa.
VII. Copias de los siguientes vídeos:

                            Spots “Lanzarote nada puede cambiar” 30´´

                            Spots “Lanzarote tú mismo” 30´´

                            Documental “Lanzarote: Un compromiso” 13´45´´

                            Documental “Lanzarote: Un compromiso” 10´32´´
3. GESTIÓN DEL PROYECTO.

3.1. INFORMES.

Este es el cuarto informe de progreso que se entrega desde el inicio del proyecto (octubre de 2001). 

3.2.  REUNIONES.

Internas. Del equipo técnico del Life. Habituales, con una periodicidad mensual.

Externas. Con diversos agentes para ejecutar las líneas de trabajo del Life.
3.3.  CAMBIOS.

La estructura de gestión del proyecto no ha sufrido variación alguna, excepto en el vencimiento del contrato formalizado  al objeto de la dirección y coordinación general del proyecto. La empresa se ha ofrecido para rematar algún tema con el fin de poder cumplir adecuadamente con el Programa Life. 
3.4.  PRESENTACIÓN DE INFORMES.

No ha sido presentado públicamente ningún nuevo informe en el semestre. 
3.5. OTROS ESTUDIOS CULMINADOS.
· “Informe jurídico sobre la gestión sostenible de los flujos turísticos en puertos y aeropuerto: el caso del Aeropuerto de Lanzarote”.

3.6. ESTUDIO EN EJECUCIÓN.

· “Estudio definición propuesta ecotasa”.
3.7. ELABORACIÓN DE ENCUESTAS.
Agosto de 2003: La prevista en junio de 2003 se realizó en el mes de agosto (ver Anexo I): Elaboración de una encuesta de opinión a los turistas sobre la posible aplicación de los fondos recaudados con la implantación de una Ecotasa en la Reserva de Biosfera de Lanzarote. Autor: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote. Sus resultados se encuentran colgados en la web del Cabildo.
3.8. PLAN DE DIFUSIÓN Y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.

Los informes publicados (1.000 ejemplares por cada informe) se remiten a distintas instituciones públicas, universidades, centros de documentación, entidades y agentes económicos y sociales. Todos los informes recibidos y sus traducciones al inglés se encuentran colgados en la página web del Cabildo (cabildodelanzarote.com. Link: /biosfera). 
3.9. ESCRITO DEL JEFE DE UNIDAD DEL LIFE.
El día 21 de noviembre de 2003 se recibió un escrito en el que se nos interesaba información real sobre el desarrollo de nuestro proyecto. Fue contestado con fecha 17 de diciembre de 2003 (Registro de Salida 12001) al Señor Bruno Julien, Jefe de Unidad – DG ENV.D.1., Dirección D – Programa Life, Aplicación y Cumplimiento y Protección Civil, Bruselas. 
4. DESARROLLO TÉCNICO.

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS TÉCNICOS (INVESTIGACIÓN, TRABAJO DE CAMPO...).

· Realización de una encuesta a turistas sobre la ecotasa en agosto de 2003 (Ver web-site del Life (cabildodeLanzarote.com Link: /biosfera). 

· Colocación de los nuevos informes en la página web del Life. (cabildodelanzarote.com Link: /biosfera), con traducción de sus resúmenes al inglés.

· Realización de las síntesis de los informes hasta ahora entregados por los redactores. 

· Maquetación, corrección y elección de sumarios de los informes para su publicación. Dichos informes están siendo publicados en formato libro por la Caja Insular de Ahorros de Canarias.
· Gestión y tramitación de la obra seleccionada con cargo al Life, para su aprobación por el Pleno del Cabildo, el municipio donde se realizará y la entidad que la ejecutará.

4.2. COMPARACIÓN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN RELACIÓN CON EL CALENDARIO ESTABLECIDO.


La visualización del cumplimiento en la ejecución del Life se remite al epígrafe nº 9 (Cronograma, planificado, realizado y previsto).

4.3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL INFORME ACABADO EN EL SEMESTRE (SE ADJUNTA COMO ANEXO).

· “Informe jurídico sobre la gestión sostenible de los flujos turísticos en puertos y aeropuerto: el caso del Aeropuerto de Lanzarote”.

El informe estudia la legislación internacional, europea, española y autonómica canaria que afecta a estas dos grandes infraestructuras y su gestión, además de analizar las competencias de los Cabildos Insulares para tratar de participar en la gestión de los flujos de entrada en la isla al objeto de evitar el desbordamiento de su capacidad de carga, concluyendo que las leyes contemplan la cooperación y la coordinación administrativa con tal fin.  
 5.- PROBLEMAS ENCONTRADOS.
Como se indicó en el apartado correspondiente (2.3.3.) comenzó con cierto retraso la difusión de los materiales divulgativos elaborados para la campaña de sensibilización dirigida a la población local y a los turistas, consistente en: 

- Vídeo para proyectar en los vuelos con destino a la isla, de promoción del proyecto Life: Sigue pendiente de que fructifiquen las negociaciones emprendidas con las líneas aéreas, y no han comenzado las negociaciones con las televisiones locales.

- Dos spots publicitarios: Comenzó su proyección en las 10 salas de cine de la isla el 5 de diciembre de 2003, estando previsto que continúen hasta el 7 de enero de 2004, mientras que se gestiona su emisión en las televisiones locales.

Por otro lado, el tipo de Ecotasa a aplicar está en fase de definición, por lo que no ha podido ser debatida en el seno del Consejo de la Reserva de la Biosfera.

En cuanto al retraso en la ejecución de las obras seleccionadas en la experiencia piloto se señala que los turistas, en la encuesta realizada en agosto de 2003 –se encuentra colgada en la web oficial del Cabildo–, han elegido como prioridad para destinar los fondos recaudados al cuidado del medioambiente en términos genéricos. Con esos datos, se elevó una propuesta al Pleno de la Corporación para que las obras a realizar sean las del proyecto denominado “SISTEMAS DE DEPURACIÓN DEL NOROESTE DE LANZAROTE (DEPURACIÓN LA SANTA Y OTROS)”. Dicha propuesta fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2003. El plazo de ejecución es de nueve meses, habiendo manifestado los técnicos que estará finalizada en septiembre de 2004. 

Por último, la intención de la Corporación es que el destino final para la oficina de difusión y seguimiento sea Los Aljibes, una obra espacial de intervención en la naturaleza acometida por César Manrique consistente en la rehabilitación y adecuación cultural de unos antiguos depósitos de agua, situada en la localidad de Tahíche y declarada Bien de Interés Cultural.

6. DIFUSIÓN.

Además de lo detallado en el epígrafe correspondiente, se adjuntan en los anexos los documentos que a continuación se indican, que han servido para difundir, durante este semestre, el proyecto: 

I. Resultados de la Encuesta a Turistas realizada por el Centro de Datos del Cabildo.

II. Acta de constitución de la primera sesión del Consejo de la Reserva de Biosfera de la legislatura 2003-2007.

III. Propuesta de obra a realizar con cargo al Life y acuerdo plenario de aceptación.

IV. Último Informe concluido en el semestre: “Informe jurídico sobre la gestión sostenible de los flujos turísticos en puertos y aeropuerto: el caso del Aeropuerto de Lanzarote”.

V. Informes publicados en el semestre en virtud del Convenio entre el Cabildo de Lanzarote y la Caja de Canarias.

VI. Dossier de prensa.
VII. Vídeos
7. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LOS PRÓXIMOS SEIS MESES.

7.1. PROGRESO ESTIMADO HASTA 31 DE JULIO DE 2004 (SEIS MESES).

· Finalización de la impresión y publicación y presentación de los estudios que faltan, mediante Convenio con la Caja Insular de Ahorros de Canarias.

· Ejecución de la parte que falta de la campaña de sensibilización (proyección de vídeos en vuelos con destino a la isla, en televisiones locales y de los spots en las televisiones locales).

· Definición del tipo de ecotasa a aplicar y simulación virtual del mecanismo de recaudación de la posible ecotasa, mediante  web.

· Inicio de la obra seleccionada para el Life en base a la encuesta a turistas y a los integrantes del Consejo de la Reserva de Biosfera, denominada: “SISTEMAS DE DEPURACIÓN DEL NOROESTE DE LANZAROTE (DEPURACIÓN LA SANTA Y OTROS)”.

· Nuevos contactos con entidades para su vinculación al proyecto.

· Instalación de la Oficina de Difusión y Seguimiento en Los Aljibes, localidad de Tahíche.
7.2. DESCRIPCIÓN DE TAREAS A REALIZAR Y OBJETIVOS A ALCANZAR.

Presentación pública de los estudios pendientes, además de las tareas señaladas en el epígrafe anterior.
7.3. LAS ACCIONES PLANIFICADAS TIENEN QUE MOSTRARSE EN LA TABLA GANTT PARA ILUSTRAR EL PROGRESO.


La visualización de las acciones planificadas se remite al epígrafe nº 9 (Cronograma, planificado, realizado y previsto).

8. ASPECTOS FINANCIEROS.

Por partidas, se expresa el total de gastos (en €) previstos en la decisión de la Comisión y gastos hasta la fecha del informe, a 31 de diciembre de 2003, así como pagos.

	Categoría de los gastos
	Total de los gastos de acuerdos con la decisión de la Comisión
	Gastos imputados desde la fecha de inicio del proyecto hasta el 31.12.03 (1)
	%

gastos
	Pagos efectuados desde la fecha de inicio del proyecto hasta el 31.12.03
	%

pagos

	1.Gastos de personal
	201.429,00 
	179.031,74


	88,88

	179.031,74
	

	2. Gastos de viajes
	11.715,53
	295,31
	2,52


	295,31
	

	3. Asistencia externa
	314.067,41
	313.514,45


	99,82


	271.666,64

	

	4. Material duradero: costes totales, no amortizados.
	
	
	
	
	

	 - Infraestructuras
	751. 265,10
	0,00
	0,00


	0,00
	

	-  Equipamientos
	78.432,08


	6.701,00


	8,54


	3.425,10


	

	-  Prototipos
	0.00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5. Material consumible
	106.631,56
	23.569,31


	22,10


	0,00
	

	6. Otros gastos
	42.671,86
	11.547,51

	27,06
	11.547,51


	

	7. Gastos Generales
	42.071,00
	22,09
	0,05


	22,09
	

	SUMA TOTAL
	
	
	
	
	

	
	*1.548.284,00
	534.681,41


	34,53

	(2)
	


· (*) El proyecto se ha visto favorecido con un incremento de 24.040 euros, cantidad aportada por la entidad “Caja Insular de Ahorros de Canarias” con el fin de editar los informes en formato libro, sin que por ello ni varíe la contribución de la Comisión ni la del Cabildo.

· (1) Con gastos imputados nos referimos a compromisos adquiridos con terceros, bien a través de expedientes de contratación, bien con notas de pedido, muchos están recibidos y pagados.

· (2) No se pone la suma de pagos dado que aún faltan datos. 

9. CRONOGRAMA PLANIFICADO, REALIZADO Y PREVISTO.

La evolución progresiva del proyecto se presenta utilizando una tabla tipo Gantt.

	ACCIONES
	2003

	
	E
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D

	A1 Realización de estudios. Análisis de vialbililidad. Identificación ….Efectos de la aplicación. Cartografía 
	Propuesta
	Octubre 2001/Mayo 2002

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2 Realización de encuestas

Diseño y ejecución de encuestas a turistas y residentes
	Propuesta
	Julio 2002/Agosto 2002

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A3  Definición de un modelo de tributo como síntesis y conclusión  de los estudios y encuestas realizadas
	Propuesta
	Septiembre 2002/Octubre 2002

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B1 Experiencia piloto del modelo definido. Difusión de diferentes materiales sobre la necesidad y modos operandi de ecotasa .

Simulación de una recaudación  virtual de futura ecotasa.

Discusión social sobre el control de los fondos recaudados
	Propuesta
	Octubre de 2002/ Enero 2003

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 B3 Tanteo de acuerdos. Negociación de posibles vinculaciones entre sectores turísticos y agrarios ……
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C1 Ejecución de obras, servicios proyectos y adquisiciones seleccionadas
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D1 Coordinación y seguimiento.

Coordinación de estudios  y encuestas , impulso de la experiencia piloto de las obras seleccionadas C1 
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D2 Gestión e informes.

Relación con la C.E. 
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1 Plan de difusión resultados Life.

Jornadas de presentación de conclusiones y actualización de materiales en sus distintos formatos ya definidos 
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ACCIONES
	2004



	
	E
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S

	A3  Definición de un modelo de tributo como síntesis y conclusión  de los estudios y encuestas realizadas
	Propuesta
	Septiembre 2002/Octubre 2002

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B1 Experiencia piloto del modelo definido. Difusión de diferentes materiales sobre la necesidad y modos operandi de ecotasa .

Simulación de una recaudación  virtual de futura ecotasa.

Discusión social sobre el control de los fondos recaudados
	Propuesta
	Octubre  2002/ Enero 2003

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2 Evaluación de resultados de la experiencia piloto. 

Informe de resultados y conclusiones de la experiencia piloto. 
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B3 Tanteo de acuerdos. Negociación de posibles vinculaciones entre sectores turísticos y agrarios ………
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C1 Ejecución de obras, servicios proyectos y adquisiciones seleccionadas 
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D1 Coordinación y seguimiento.

Coordinación de estudios  y encuestas , impulso de la experiencia piloto de las obras seleccionadas 
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D2 Gestión e informes.

Relación con la C.E.
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E1 Plan de difusión resultados Life.

Jornadas de presentación de conclusiones y actualización de materiales en sus distintos formatos ya definidos
	Propuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Real
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. ANEXOS.

Se adjunta diverso material documental: informes y resumen de prensa:
I. Resultados de la Encuesta a Turistas realizada por el Centro de Datos del Cabildo.

II. Acta de constitución de la primera sesión del Consejo de la Reserva de 1Biosfera de la legislatura 2003-2007.

III. Propuesta de obra a realizar con cargo al Life y acuerdo plenario de aceptación.

IV. Último Informe concluido en el semestre: “Informe jurídico sobre la gestión sostenible de los flujos turísticos en puertos y aeropuerto: el caso del Aeropuerto de Lanzarote”.
V. Informes publicados en el semestre en virtud del Convenio entre el Cabildo de Lanzarote y la Caja de Canarias. (Números 2 y 6)
            VI. Dossier de prensa.
            VII. Copias de los siguientes vídeos:

                               Spots “Lanzarote nada puede cambiar” 30´´

                               Spots “Lanzarote tú mismo” 30´´

                               Documental “Lanzarote: Un compromiso” 13´45´´

                               Documental “Lanzarote: Un compromiso” 10´32´´
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