

CRONOGRAMA

| | | |
|--|--|---|
| Fase 0 :Presentación del Plan Estratégico Integral de Participación Ciudadana | Mayo 2006 | 22 de mayo: presentación del Plan al Grupo de Gobierno y al Grupo de la oposición. 23 de mayo: presentación del Plan a los siete alcaldes, concejales y técnicos de los Ayuntamientos de la isla y presentación del mismo a los consejeros y técnicos de todas las Áreas del Cabildo |
| Fase 1: Diagnóstico, Formación y Divulgación | Junio 2006 | Convenio de colaboración Cabildo-Municipios <hr/> Inicio del Diagnóstico (Sociograma+Encuesta) |
| Fase 2 :Elaboración del R.P.C. | Julio 2006 Julio-Octubre 2006 Octubre 2006 | Primeras Jornadas de Participación Ciudadana Inicio elaboración RPC Desarrollo del Plan de trabajo de elaboración del RPC Presentación del borrador del RPC |
| | Diciembre 2006 Enero -Febrero 2007 | Aprobación definitiva del RPC Talleres varios: Elaboración de los Reglamentos |
| Fase 3: Presupuestos Participados Año 0 | Septiembre 2006 Octubre 2006 | Talleres: formación en materia presupuestaria y presupuestos participados Primeros talleresde diagnóstico necesidades presupuestarias de la isla (sin valoración económica) Talleres: experiencia piloto partida presupuestaria participada |
| Fase 4: Presupuestos Participados Año I | Junio-Octubre 2007 | Talleres de Presupuestos participados con valoración económica de propuestas |
| | Diciembre 2007 | Aprobación de las propuestas resultantes e inclusión en los presupuestos del 2008. |